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Braezimy, dnia 17 listopada 2010r.

WFOSIGW w todzi
Waldemar PIETRZAK
Miodszy Specjalista

PROTOKOL Z KONTROLI
WP 193 / 2010

nrumowy U08116/05106

Mazwa zadania
Termomaodernizacja budynku Urzedu Miasta w

Brzezinach.

Cel i zakres kontroli: Kontrola wykorzystania srodkéw z cresciowego umorzenia podyczki
106/ OW /B 2005,

Beneficjent: Gmina Miasto Brzeziny.

Kwota umowy: 47.075,00 2t

Koszt calkowity zadania: 1.020.253,10 21

Termin rozpoczecia: 18 sierpnia 2008r.

Termin zakonczenia: 31 paidziernika 2010r,

Dane uzupetniajyce: -

W trakcie kontreli Beneficjenta reprezentowali:

P. Wojciech Rudzki = Podinspektor.

Ustalenia w czasie kontroli:

1. Ogélne

1.1 Czy jest pozwelenie na budowe figloszenie TAK
Decyzja Nr 168/2006 2 dnia 10.08.2006r. Starostwa Powiatowego w Br2ezinach
(uprawomaocniona 25.08.2006r.)

1.2. Czy jest dziennik budowy TAK
Data pierwszego i ostatniego wpisu.
Nr 184/2008: pierwszy wpis = 20.08.2008r.; ostatni = 29.09.2010r, (potwierdzenie
zakonczenia robot = instalacja c.o.).

1.3, Czy jest protokal odbioru / przekazania do uiytkowania TAK
Protokot edbioru koncowego i przekazania do eksploatacji 2 dnia 30.09.2010r,

1.4. Czy umieszczono informacje nt. dofinansowania zadania z srodkéw WEOSIGW w bodziTAK
(podac w jakim miejscu znojduje sie powyisza informecia, w preypadku nie umieszezenia
powyiszej informacyi podoc powdd jej braku)
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Tabliczka umieszczona w budynku Urzedu Miasta Brreziny oraz informacja na stronie
internetowe] www.brzeziny.pl.

2. Szczegolowe:

2.1 Zakres rzeczowy wWg umaowy (wymienic zgodnie 2 danymi podanymi we wniosku /
zawartq umowq oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym)
Zgodnie 7 zapisami urnowy U0B116/05 106 o umorzenie, przy uwiglednieniu
harmonogramu rzeczowo-finansowego 2 dnia 8,12.2008r, 1akres rieczowy radania w
czeéci dot. sradkéw z umorzenia obejmowat wykonanie docieplenia dcian o tgczne|
powierzchni 1.844,44 m2 (+/-1%).

2.2. Faktyczne wykonanie zakresu podanego w pkt. 2.1.
W dniu 29.10.2010r. Beneficjent przediotyt zbiorcze rozliczenie koncowe umorzenia Nr
L08116/05106 z udziatem whasnym na faczng kwote 1.020.253,10 2t wraz 2 fakturg do
razliczenia z Funduszem w ramach umarzenia Nr 07/05/039 2 dnia 29.05.2009r. za
docieplenie 4cian zewngtrznych na kwote 115.593,40 o (brutto). Do faktury dotqczony
protokdt edbioru robdt 2 dnia 28.05.2009r. (bez uwag).
Ma podstawie wizji lokalne) oraz przedstawionych dokumentow, w tym faktur,
protokotdw odbioru, zapisow w dzienniku budowy, stwierdzam wykonanie,
- docieplenia scian 7ewnetrznych powyie| terenu styropianem o gr. 12 ¢m na pow.
1.460,30 m2, ician ponitej terenu styropianem ekstrudowanym o gr. 12 cm na pow.
384.14 m2 (lgcznie 1.844,44 m2) oraz docieplenia pécieiy styropianem o gr. 3 cm na
pow. 360,86 m2.
Ponadto w ramach zadania termomedernizacji budynku UM w Brzezinach wykonano:
- docieplenie stropodachu granulatem welny mineralnej o gr. 20 ¢m na powierzchni
659,64 m2 oraz styropianem o gr. 14 ¢m na pow. 33,39 m2 (fgcznie 693,03 m2],
- wymiane stolarki akiennej i drzwiowej o faczne] powierzchni 22,41 m2, w tym okién na
PCY — O szt. o pow, 15,81 m2 i drzwi rewnetrznych na PCV — 3 szt. 0 pow. 6,60 m2,
- wymiang wewngtrzne] instalacji c.o. na stalowg o lacznej dugodci 933,3 mb. wraz i
wymiang grzejnikow na stalowe phytowe z zaworami termostatycznymi f-my Danfoss w
ilodei 129 szt

3. Uwagi / zalecenia osoby kontrolujacej:
Okreilona w umowie umorzeniowe] powigrzchnia docieplenia écian 1.844,44 m2 nig
zawiera powierzchni docieplenia osciely styropianem o gr. 3 cm na pow. 360,86 m2,
ktdra to pozycja jest ujeta rzeczowo w pol. 7 harmanogramu [powierzehnia docieplenia
écian brutto powinna wige wynosic 2.205,30 m2).

4. Zatgcrmiki:
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